ago. 25 | ago. 26 | ago. 27 | ago. 28 | ago. 29 | ago. 30 | ago. 31 | sep. 1 | sep. 2 | sep. 3 | sep. 4 | sep. 5 | sep. 6 | sep. 7 | sep. 8 | sep. 9 | sep. 10 | sep. 11 | sep. 12 | sep. 13 | sep. 14 | sep. 15 | sep. 16 | sep. 17 | sep. 18 | sep. 19 | sep. 20 | sep. 21 | sep. 22 | sep. 23 | sep. 24 | sep. 25 | sep. 26 | sep. 27 | sep. 28 | sep. 29 | sep. 30 | oct. 1 | oct. 2 | oct. 3 | oct. 4 | oct. 5 | oct. 6 | oct. 7 | oct. 8 | oct. 9 | oct. 10 | oct. 11 | oct. 12 | oct. 13 | oct. 14 | oct. 15 | oct. 16 | oct. 17 | oct. 18 | oct. 19 | oct. 20 | oct. 21 | oct. 22 | oct. 23 | oct. 24 | oct. 25 | oct. 26 | oct. 27 | oct. 28 | oct. 29 | oct. 30 | oct. 31 | nov. 1 | nov. 2 | nov. 3 | nov. 4 | nov. 5 | nov. 6 | nov. 7 | nov. 8 | nov. 9 | nov. 10 | nov. 11 | nov. 12

SCRUM-3: Programar entrevista de relevamiento de requisitos

SCRUM-2: Realizar preguntas para el relevamiento de datos

SCRUM-4: Realizar entrevista con el usuario

SCRUM-5: Reprogramar la segunda entrevista

SCRUM-6: Rehacer preguntas sobre requerimientos de datos

SCRUM-8: Realizar segunda entrevista con usuario

SCRUM-9: Hacer lista de requerimientos

SCRUM-10: Presentación de requerimientos al equipo

SCRUM-11: Hacer documento de requisitos

SCRUM-12: Hacer Gantt

SCRUM-16: Creacion Github

SCRUM-13: Hacer requerimiento de infraestructura de red

SCRUM-14: Hacer DER (diagrama entidad relacion)

SCRUM-15: Hacer MER (modelo entidad relacion)

SCRUM-23: Hacer DFD

SCRUM-24: Hacer diagrama de casos de uso

SCRUM-25: Rehacer diccionario de datos

SCRUM-26: Hacer primeros 4 bocetos de planos de red

SCRUM-27: Hacer planos finales de la casa para presupuesto

SCRUM-29: Administrar presupuesto y hacer interviews

SCRUM-19: Realizar BD (Base de Datos)

SCRUM-29: Consultas BD

SCRUM-30: Realizar archivo php conexion con la bdd

SCRUM-32: Hacer las 5 consultas generales

SCRUM-34: Terminar insert para la BD

SCRUM-35: Realizar conexion Sprintstudio a la BD

SCRUM-19: Hacer modelos en STS

SCRUM-22: Hacer DAO

SCRUM-40: Corregir Dao

SCRUM-41: Chequear dao

SCRUM-21: Realizar interfaces

SCRUM-20: Aplicar implementaciones

SCRUM-31: Realizar documento de prueba de register

SCRUM-17: Desarrollo carpeta de campo grupal

SCRUM-42: Hacer paquete factory

SCRUM-43: Hacer paquete modelo

SCRUM-44: Refracor paquete modelo

SCRUM-45: Hacer paquete Servlets

SCRUM-46: Refracor paquete Servlet

SCRUM-51: Mudar proyecto a STS

SCRUM-53: Cambiar todo el Pom del proyecto

SCRUM-54: Hacer implementaciones

SCRUM-55: Corregir implementaciones

SCRUM-57: Eliminar insert de la tabla vehiculos (corregir)

SCRUM-37: Descarga de imagenes de autos

SCRUM-38: Descarga de imagenes de decoracion

SCRUM-39: Prototipo de front end

SCRUM-58: Crear y testear login

SCRUM-58: Finalización de register

SCRUM-60: Crear index.html

SCRUM-61: Crear index.js

SCRUM-62: Hacer el css del index

SCRUM-52: Cambio/ imagen de decoracion de pagina

SCRUM-56: Descomp ilar imagen para la vista

SCRUM-63: Hacer logica de vista Transaccion (html, css)

SCRUM-64: Hacer logica de vista perfil cliente (css, html)

SCRUM-66: Hacer logica de perfil cliente (css)

SCRUM-65: Hacer logica de vista Pago y Pago de lujo

SCRUM-68: Agregar logica de vista cancelacion de reserva

SCRUM-33: Testeo inicial del registro

SCRUM-47: Hacer paquete Test

SCRUM-48: Refracor paquete test

SCRUM-49: Testear paquete paquete Test

SCRUM-50: Testear servlet con tomcat

SCRUM-67: Testear TODOS los servlet de postman