ago. 25
ago. 26
ago. 27
ago. 28
ago. 29
ago. 30
ago. 31
sep. 1
sep. 2
sep. 3
sep. 4
sep. 5
sep. 6
sep. 7
sep. 8
sep. 9
sep. 10
sep. 11
sep. 12
sep. 13
sep. 14
sep. 15
sep. 16
sep. 17
sep. 18
sep. 19
sep. 20
sep. 21
sep. 22
sep. 23
sep. 24
sep. 25
sep. 26
sep. 27
sep. 28
sep. 29
sep. 30
oct. 1
oct. 2
oct. 3
oct. 4
oct. 5
oct. 6
oct. 7
oct. 8
oct. 9
oct. 10
oct. 11
oct. 12
oct. 13
oct. 14
oct. 15
oct. 16
oct. 17
oct. 18
oct. 19
oct. 20
oct. 21
oct. 22
oct. 23
oct. 24
oct. 25
oct. 26
oct. 27
oct. 28
oct. 29
oct. 30
oct. 31
nov. 1
nov. 2
nov. 3
nov. 4
nov. 5
nov. 6
nov. 7
nov. 8
nov. 9
nov. 10
nov. 11
nov. 12
SCRUM-3: Programar entrevista de relevamiento de requisitos
SCRUM-2: Realizar preguntas para el relevamiento de datos
SCRUM-4: Realizar entrevista con el usuario
SCRUM-5: Reprogramar la segunda entrevista
SCRUM-6: Rehacer preguntas sobre requerimientos de datos
SCRUM-8: Realizar segunda entrevista con usuario
SCRUM-9: Hacer lista de requerimientos
SCRUM-10: Relevamiento de requerimientos al equipo
SCRUM-11: Hacer documento de requisitos
SCRUM-12: Hacer Gantt
SCRUM-16: Creación de Github
SCRUM-13: Hacer presupuesto de infraestructura de red
SCRUM-14: Hacer DER (diagrama entidad relación)
SCRUM-15: Hacer MER (modelo entidad relación)
SCRUM-23: Hacer DFD
SCRUM-24: Hacer diagrama de casos de uso
SCRUM-25: Rehacer diccionario de datos
SCRUM-26: Hacer primeros 4 bocetos de planos de red
SCRUM-27: Hacer planos finales en base al presupuesto
SCRUM-28: Administrar presupuesto y hacer interviews
SCRUM-18: Realizar BD (Base de Datos)
SCRUM-29: Consultas BD
SCRUM-30: Realizar archivo php conexion con la bdd
SCRUM-32: Hacer las 5 consultas generales
SCRUM-34: Terminar insert para la BD
SCRUM-35: Realizar conexion Sprintoolsuite a la BD
SCRUM-19: Hacer modelos en STS
SCRUM-22: Hacer DAO
SCRUM-40: Corregir Dao
SCRUM-41: Chequear dao
SCRUM-21: Realizar interfaces
SCRUM-20: Aplicar implementaciones
SCRUM-31: Realizar modelo de prueba de register